

דוח לפי פרויקט · צוות

כל הלקוחות · כל הפרויקטים 16/7 – 12/7 8 פרויקטים

7.5 ש" · 10 משימות

הקשחת אבטחה צ.צ. < PROD

נדב	שני 13/7	10:00–09:00	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	נדב
איתמר	רביעי 15/7	09:30–09:00	בדיקות בוקר	בדיקות בוקר	איתמר
נועם	ראשון 12/7	10:00–09:00	גיבוי שרתי מסד הנתונים הראשיים	גיבוי שרתי מסד הנתונים הראשיים	נועם
נועם	ראשון 12/7	10:30–10:00	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	נועם
דוד	ראשון 12/7	10:30–09:30	עדכון תיעוד תהליכי עבודה פנימיים	עדכון תיעוד תהליכי עבודה פנימיים	דוד
שי	שני 13/7	11:30–11:00	כיוול ספי התראה במערכת הניטור	כיוול ספי התראה במערכת הניטור	שי
שגיא	רביעי 15/7	12:30–11:30	קריאת שירות דחופה ממחלקת הכספים	קריאת שירות דחופה ממחלקת הכספים	שגיא
אלי	שני 13/7	11:30–11:00	מיפוי תלוויות בין שירותי המיקרו	מיפוי תלוויות בין שירותי המיקרו	אלי
גקי	חמישי 16/7	09:00–08:30	גיבוי שרתי מסד הנתונים הראשיים	גיבוי שרתי מסד הנתונים הראשיים	גקי
אייל	שני 13/7	10:30–09:30	בדיקת חדירה לממשקי ניהול פנימיים	בדיקת חדירה לממשקי ניהול פנימיים	אייל

6.5 ש" · 11 משימות

צ.צ. < PROD מיגרציה לענן

נדב	שלישי 14/7	09:30–09:00	123	מיפוי תלוויות בין שירותי המיקרו	נדב
גיא	חמישי 16/7	11:00–10:30	בדיקת חדירה לממשקי ניהול פנימיים	בדיקת חדירה לממשקי ניהול פנימיים	גיא
דוד	ראשון 12/7	08:30–08:00	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	דוד
דוד	ראשון 12/7	09:00–08:00	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	דוד
דוד	ראשון 12/7	09:30–09:00	העברת נתונים היסטוריים לאחסון ענן	העברת נתונים היסטוריים לאחסון ענן	דוד
דוד	ראשון 12/7	10:00–09:30	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	דוד
סלכה	רביעי 15/7	10:30–10:00	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	סלכה
שגיא	רביעי 15/7	11:30–10:30	כיוול ספי התראה במערכת הניטור	כיוול ספי התראה במערכת הניטור	שגיא
אוושר	רביעי 15/7	08:30–08:00	פריסת גרסה חדשה לסביבת ייצור	פריסת גרסה חדשה לסביבת ייצור	אוושר
אלירן	שני 13/7	10:00–09:30	הדרכת צוות חדש על מערכת הכרטוס	הדרכת צוות חדש על מערכת הכרטוס	אלירן
אלי	שני 13/7	11:00–10:30	בדיקת תאימות מול שירותי צד שלישי	בדיקת תאימות מול שירותי צד שלישי	אלי

6.5 ש"י 8 משימות

SADAB < צ.צ. ניטור ותשתית

זוון	רביעי 15/7	09:00–08:00	חכנון ארכיטקטורת רשת לאזור החדש
זוון	חמישי 16/7	10:00–09:00	כיוול ספי התראה במערכת הניטור
איתמר	שני 13/7	10:00–09:00	גיבוי שרתי מסד הנתונים הראשיים
נועם	ראשון 12/7	10:00–09:00	עדכון מדיניות סיסמאות בכלל הארגון
סלבה	רביעי 15/7	10:00–09:30	הזרכת צוות חדש על מערכת הכרטוס
שגיא	רביעי 15/7	10:00–09:30	הזרכת צוות חדש על מערכת הכרטוס
אלי	שני 13/7	10:00–09:00	בדיקת תאימות מול שירותי צד שלישי
מני	חמישי 16/7	11:00–10:30	סקירת לוגים לאיתור הריגות אבטחה

6.0 ש"י 7 משימות

SADAB < היחידה שדרוג מסדי נתונים

גיא	רביעי 15/7	09:00–08:30	אישור הרשאות גישה לצוותי פיתוח
גיא	חמישי 16/7	10:00–09:00	קריאת שורות דחופה ממחלקת הכספים
אוגור	רביעי 15/7	10:00–09:00	חכנון ארכיטקטורת רשת לאזור החדש
אלכס	שני 13/7	11:30–10:30	אישור הרשאות גישה לצוותי פיתוח
אלכס	שני 13/7	13:00–12:00	בדיקת חדירה לממשקי ניהול פנימיים
מני	חמישי 16/7	10:00–09:00	קריאת שורות דחופה ממחלקת הכספים
איויל	שני 13/7	09:00–08:30	בדיקת תאימות מול שירותי צד שלישי

4.5 ש"י 5 משימות

PROD < היחידה אינטגרציית API

נדב	שלישי 14/7	10:00–09:00	העברת נתונים היסטוריים לאחסון ענן
נדב	שלישי 14/7	11:30–10:30	כיוול ספי התראה במערכת הניטור
זוון	חמישי 16/7	10:30–10:00	כיוול ספי התראה במערכת הניטור
שגיב	ראשון 12/7	09:30–08:30	בדיקת תאימות מול שירותי צד שלישי
אורח	שני 13/7	10:30–09:30	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני

בנק שעות

החידה > PROD

נועם	ראשון 12/7	11:30–10:30	פריסת גרסה חדשה לסביבת ייצור	
דוד	ראשון 12/7	11:00–10:30	קריאת שירות דחופה ממחלקת הכספים	
שי	חמישי 16/7	09:30–09:00	בדיקת חדירה לממשקי ניהול פנימיים	
איגור	רביעי 15/7	11:00–10:30	סקירת לוגים לאיתור חריגות אבטחה	
אשר	רביעי 15/7	11:00–10:00	גיבוי שרתי מסד הנתונים הראשיים	
אלירן	שני 13/7	11:00–10:30	תחקיר תקלת רשת באזור הצפוני	

בדיקות בוקר

החידה > מאיה

נדב	שלישי 14/7	09:30–09:00	בדיקות בוקר NETAPP	
-----	------------	-------------	--------------------	--

בדיקות בוקר

חטיבה > SADAB

גקי	שלישי 14/7	09:30–09:00	בדיקות גיבויים	
-----	------------	-------------	----------------	--